

## Анализ

реализации муниципальной дорожной карты проекта адресной методической помощи 500+

Муниципалитет: Чебулинский МО

Муниципальный координатор проекта 500+: методист МБУ «ЦИМС» Морозова И. А.

Школа – участник проекта 500+: МБОУ «Новоивановская СОШ».

Анализируемый период: январь – май 2021 года.

Цель анализа: подведение промежуточных итогов реализации муниципальной дорожной карты проекта адресной методической помощи 500+ (мониторинг) за период январь – май 2021 года.

Задачи:

- проанализировать промежуточные итоги выполнения муниципальных мероприятий, реализуемых в рамках проекта 500+;
- определить результативность принимаемых мер для своевременного оказания МБОУ «Новоивановская СОШ» организационной и методической помощи;
- выделить проблемные зоны.

В рамках реализации муниципальной дорожной карты проекта адресной методической помощи (500+) разработаны и размещены на сайте управления образования администрации Чебулинского муниципального округа следующие документы: приказ от 01.02.2021 № 12/1-о «О назначении муниципального координатора и создании рабочей группы для организации работы со школой, имеющей низкие образовательные результаты, в федеральном проекте адресной методической помощи 500+ в 2021 году» (МБОУ «Новоивановская СОШ»), приказ от 02.02.2021 № 16/1-о «Об утверждении школы, имеющей низкие образовательные результаты, для участия в федеральном проекте адресной методической помощи 500+ в 2021 году», приказ от 08.02.2021 № 20/1-о «О мониторинге хода реализации федерального проекта адресной методической помощи 500+ в 2021 году»,

приказ от 18.02.2021 № 34/1-о «О закреплении куратора за общеобразовательной организацией с низкими образовательными результатами обучающихся в рамках федерального проекта по оказанию адресной методической помощи 500+», приказ от 24.02.2021 № 42/1-о «Об утверждении графика посещения куратором школы-участника проекта адресной методической помощи 500+ в 2021 году», приказ от 25.03.2021 № 76-о «Об утверждении дорожной карты реализации проекта адресной методической помощи (500+) на 2021 год».

Куратором МБОУ «Новоивановская СОШ» назначена директор МБОУ «Усть-Чебулинская ООШ» Коротеева Т. Н. Администрация школы и куратор своевременно прошли анкетирование в феврале и мае 2021 года. Все участники проекта систематически принимали участие в еженедельных методических вебинарах (семинарах), проводимых ФИОКО и ГКУ КЦМКО.

В соответствии с графиком посещения куратор школы и муниципальный координатор посетили МБОУ «Новоивановская СОШ» с целью оказания организационной и методической помощи администрации школы и учителям.

В соответствии с графиком и выявленным в результате анкетирования рисковым профилем школы МБОУ «Новоивановская СОШ» разработала и разместила в ИС МЭДК самодиагностику, Концепцию развития, Среднесрочную программу развития, программы антирисковых мер «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников», «Низкая учебная мотивация обучающихся», «Пониженный уровень школьного благополучия», «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности».

30.04.2021 года на базе МБОУ «Новоивановская СОШ» проведена методическая площадка, участниками которой стали 100% представителей школ Чебулинского МО. С докладом на тему «Работа с результатами оценочных процедур 2020-2021 учебного года» выступила методист МБУ «ЦИМС» Морозова И. А., «Система работы администрации школы по повышению качества образования» заместитель директора по УВР МБОУ «В-Чебулинская СОШ» Долматова Н. В., «Промежуточные итоги участия в проекте 500+» директор МБОУ «Новоивановская СОШ» Романова Е. В. Также были даны открытые уроки по русскому языку и математике по подготовке к ВПР и государственной итоговой аттестации в 9-ых классах, проведён самоанализ и анализ уроков, учителям даны рекомендации.

Кроме того, в рамках реализации муниципальной дорожной карты и с целью обмена опытом 20.05.2021 года учителя русского языка, математики и химии (20% учителей) посетили открытые уроки, проведённые на базе МБОУ «Усть-Чебулинская ООШ», директором которой является куратор школы.

Таким образом, первичный мониторинг реализации муниципальной дорожной карты показывает, что практически все запланированные мероприятия реализованы. Вместе с тем, проведение запланированных межмуниципальных круглых столов с участием всех школ с низкими образовательными результатами перенесено на сентябрь 2021 года.

Мониторинг наступления позитивных изменений в МБОУ «Новоивановская СОШ» и результативность принимаемых мер показали:

1.Проведённые в рамках дорожной карты мероприятия позволили усилить меру ответственности администрации школы и учителей за качество образования.

2.Педагогический коллектив, разработав комплекс документов, повысил свою профессиональную компетентность.

3.Педагоги МБОУ «Новоивановская СОШ» активизировали работу по участию в различных методических мероприятиях (РМО, методических площадках, конкурсах) и обмену педагогическим опытом.

Вместе с тем, работа в проекте выявила проблемные зоны в работе педагогического коллектива школы:

-несоответствие в самооценке педагогической компетентности учителей и уровнем удовлетворённости преподаванием;

-недостаточный уровень учёта учителями индивидуальных возможностей учащихся;

-достаточна высокий уровень ситуации конфликтов в школе;

-достаточно высокий уровень учащихся с индексом экономического, социального и культурного статуса семьи (ESCS).

Таким образом, проведённый анализ показал, что в школьном коллективе МБОУ «Новоивановская СОШ» имеются проблемы. Комплексная работа, проведённая в рамках проекта как с уровня муниципалитета, так и с уровня

школы позволила активизировать работу администрации и педагогического коллектива по повышению качества образования в школе.

Справку подготовила методист МБУ «ЦИМС» Морозова И. А.

30.05.2021